



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

PARCO ARCHEOLOGICO ERCOLANO

VERBALE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO

"DISOSTRUZIONE DI TUBAZIONI E POZZETTI FOGNARI"

l'anno 2018, il giorno sei del mese di maggio, in Ercolano (Napoli), sono intervenuti:

- **Per l'Istituto Autonomo Parco Archeologico di Ercolano** (di seguito **PA-ERCO**): Ing. Antonio Testa, Direttore dell'esecuzione, Building Manager del Parco Archeologico di Ercolano;
- **Per l'impresa**: Barchetti G. s.n.c. di Barchetti Michele & Andrea con sede legale in Via F. Turati, 53, 80023, Caivano, (NA), P.IVA: 03349991210.

PREMESSO CHE

- l'elevato flusso di visitatori registrati presso il Parco Archeologico per l'apertura gratuita del sito in data odierna 06 Maggio, ha causato la disfunzione del sistema di scarico dei servizi igienici riservati al pubblico, posizionati in corrispondenza dell'ingresso al sito;
- ai fini della pubblica incolumità è da ritenersi urgente la disostruzione delle tubazioni e dei pozzetti fognari, al fine di preservare adeguate condizioni igienico-sanitarie;
- l'ing. Antonio Testa, Direttore dell'esecuzione con nomina del Direttore Francesco Sirano, prot. n. E-1398 del 17/04/2018, ha redatto la perizia giustificativa n.78 del 06/05/2018;
- nella succitata perizia si giustifica il carattere di urgenza degli interventi ivi enumerati e descritti e si stima che l'importo complessivo degli interventi sia

Corso Resina 80056 Ercolano (NA)
E pa-erco@beniculturali.it
C mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it
T +39 081 7324315 F +39 081 7324344
CF 95234870632



Ministero dei beni
e delle attività culturali
e del turismo

AL 34

quantificabile in euro 500,00, compresi oneri della sicurezza, a cui aggiungersi l'IVA per un totale complessivo di euro 610,00;

- ricorrono le circostanze di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs 50/2016, per procedere all'affidamento diretto degli interventi;
- poiché il Parco Archeologico di Ercolano, stante la recente istituzione, non dispone di albi di fornitori qualificati a cui ricorrere in caso di affidamenti diretti o di altra natura, ha provveduto a effettuare ricerche di mercato e consultazioni informali per selezionare l'operatore economico a cui affidare l'esecuzione degli interventi in parola;
- in esito alle succitate ricerche e consultazioni è stata selezionata l'impresa Barchetti G. s.n.c. di Barchetti Michele & Andrea, ritenendo che quest'ultima avesse le risorse e i requisiti necessari e sufficienti per assumere il servizio. Requisiti, in parte resi mediante autocertificazione, che saranno controllati entro un termine congruo;
- con verbale di somma urgenza del 06/05/2018 il Building Manager, ing. Antonio Testa, ha disposto che l'intervento venisse immediatamente eseguito dalla ditta Barchetti G. s.n.c. di Barchetti Michele & Andrea;
- con decreto direttoriale del n. 79 del 06/05/2018 veniva approvato sia il verbale di somma urgenza del servizio alla ditta Barchetti G. s.n.c. di Barchetti Michele & Andrea e sia la perizia giustificativa n. 78 del 06/05/2018, nonché l'impegno di spesa di euro 610,00 sul capitolo 1.1.3.160 – articolo 1.03.02.09.008 del bilancio 2018;

TANTO PREMESSO



Handwritten signature

Il sottoscritto Ing. Antonio Testa, Direttore dell'esecuzione, è convenuto sul luogo dove devono eseguirsi le prestazioni oggetto di appalto, dove, alla presenza dell'Impresa Barchetti G. s.n.c. di Barchetti Michele & Andrea, ha proceduto alla consegna del servizio in persona del rappresentante dell'impresa Barchetti Andrea che, con la sottoscrizione del presente verbale accetta e prende in consegna le aree del PAERCO su cui insistono i servizi igienici dalle tubazioni ostruite.

Si precisa che per l'affidamento in parola l'Impresa potrà utilizzare a fini logistici e di servizio le aree a parcheggio in corrispondenza del nuovo ingresso, sottolineando che dovranno adoperarsi tutte le precauzioni per evitare cedimenti della pavimentazione a causa dell'eccessivo peso dell'auto spurgo.

Le parti prendono atto che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione del servizio ma, nello stesso tempo, che l'area su cui deve eseguirsi il servizio non è libera da persone e cose in quanto percorsa dai numerosi visitatori e dai lavoratori di PAERCO.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione ha reso edotta l'impresa circa le peculiari e inevitabili interferenze con il contesto circostante e dunque la necessità di adottare ogni misura precauzionale e cautelativa a protezione dei visitatori e dei lavoratori di PAERCO.

Alla presenza di tutti gli intervenuti, ai fini dell'esecuzione del servizio previsto nell'appalto, constatato dunque che lo stato attuale delle aree di intervento è tale da non impedire l'avvio del servizio in oggetto, il sottoscritto ing. Antonio Testa, nella sua qualità di Direttore dell'esecuzione:

- ha illustrato le prestazioni da eseguirsi;



- ha indicato le aree concesse all'appaltatore per l'esecuzione del servizio;

L'Impresa Barchetti G. s.n.c., come ivi rappresentata, sulla scorta dei documenti d'appalto, dichiara di essere pienamente edotta di tutte le circostanze, delle prestazioni, dei luoghi e di ogni altro aspetto facente parte dell'affidamento; dichiara inoltre di non aver difficoltà e dubbi alcuni e di accettare formalmente la consegna del suddetto servizio.

Trattandosi di servizi di somma urgenza l'impresa dovrà dar seguito ad horas al ripristino della funzionalità dell'impianto di scarico in un tempo compatibile con la continua apertura al pubblico del Parco.

È inoltre onere dell'Impresa esporre il cartello di cantiere, da sottoporre preventivamente all'autorizzazione del Direttore dell'esecuzione.


L'impresa, infine, si impegna a conservare presso l'area di cantiere i documenti contrattuali e di cantiere nonché ogni altro documento necessario per legge o che dovesse essere prodotto a cura del Direttore dell'esecuzione o del Rup durante lo svolgimento del servizio.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

L'Appaltatore


Barchetti G. s.n.c.

di Barchetti Michele & Andrea



Il Direttore dell'esecuzione

Ing. Antonio Testa



Visto

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Francesco Sirano

