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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e 
cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio Culturale per la prossima 
generazione”, Investimento 1.3: “Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei” finanziato 
dall’Unione Europea – NextGeneration EU. CUP F34H21000060001. 
Laboratorio da campo mobile e Isola tecnologica: l’incipit del processo di musealizzazione del reperto 
dopo il suo rinvenimento. 
Unico Livello progettuale appaltato a STUDIO ASSOCIATI ARCHIMEDIA con sede in TORRE ANNUNZIATA 
(NA), in via Gino Alfani, 46 80058, P.IVA 03967581210, CIG: 942324863F con contratto rep. n. 2 del 
11.01.2023 per l’importo di € 61.795,71 (euro sessantunomilasettecentonovantacinque/71), oltre oneri 
previdenziali ed assistenziali (4%) pari a € 2.471,83, nonché IVA (22%) pari a € 14.138,86, per un importo 
complessivo di € 78.406,40 (euro settantomilaquattrocentosei/40) 
 

 

Atto di sottomissione 

(art. 106 comma 1 d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii) 
 

 

visti 

- la nota prot. 4515 del 28.11.2022 con la quale la S.A. ha nominato DEC dell’intervento l’ing. Antonio 

Testa; incarico confermato con successiva nota prot. 752 del 19.02.2024; 

- il contratto del servizio rep. n. 2 dell’11.01.2023, relativo ai Servizi di progettazione di “Laboratorio 

da campo mobile e Isola tecnologica: l’incipit del processo di musealizzazione del reperto dopo il suo 

rinvenimento”, stipulato con STUDIO ASSOCIATI ARCHIMEDIA;  

- il Verbale di Consegna e Avvio del Servizio in via di urgenza del 21.12.2022, a termini dell’art. 32 co. 8 

del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 8 del D.L. 76/2020 nonché dell’art. 19, co. 1 del d.MIT 49/2018, con il 

quale è stata fissata la data di consegna del “Progetto Esecutivo” avendo stabilito la durata del servizio 

in giorni 70 (settanta), naturali consecutivi decorrenti dalla data del 21.12.2022 scadenti il 28.02.2023; 

- la richiesta di proroga di 21 gg naturali e consecutivi avanzata dallo STUDIO ASSOCIATI ARCHIMEDIA 

s.r.l. il 20.02.2023 prot.n. 764-A; 

- la concessione della proroga accordata dalla S.A., con provvedimento del 20.03.2023 prot. 1219-P, 

per i 21 gg richiesti, con nuovo termine per la consegna degli elaborati progettuali fissato al 21.03.2023; 

- l’avvenuta consegna degli elaborati del Progetto Esecutivo nel rispetto dei tempi stabiliti dalla 

precitata nota prot. 1219-P del 20.03.2023; 

- il verbale di verifica, con esito positivo, datato 18.10.2023, prodotto dall’ Ufficio di verifica, nominato 

con nota prot. 744 del 20.02.2023; 

- l’atto di validazione del RUP datato 30.10.2023; 
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- la determina n. 38 del 3.11.2023 con la quale il Parco ha approvato il progetto verificato e validato e 

ha indetto la Conferenza dei Servizi, al fine di acquisire pareri e nulla-osta degli Enti competenti ai sensi 

dell’art. 14 bis, della L. 241/90 e ha determinato di trasmettere al Comune, al fine di acquisire da 

quest’ultimo il necessario assenso per le procedure di cui all’art. 23 quater del d.PR. n.380/2001, lo 

schema della Convenzione che, pertanto, è stato inviato dalla S.A. con nota prot. n. 4900 del 

10.11.2023; 

- il verbale conclusivo della conferenza di servizi datato 29.12.2023 con il quale il RUP dott. Simone 

Marino ha dichiarato che il progetto per l’installazione del “Laboratorio da campo mobile e Isola 

tecnologica: l’incipit del processo di musealizzazione del reperto dopo il suo rinvenimento” - CUP 

F34H21000060001, è approvato, fermo restando il rispetto delle prescrizioni dell’Agenzia del Demanio e 

delle osservazioni formulate dal Genio Civile di Napoli; 

- la documentazione aggiornata trasmessa dall’Appaltatore in data 14.02.2024 (prot. Pa-Erco 667) e in 

data 27.02.2024 a seguito delle osservazioni pervenute dalla Centrale di Committenza INVITALIA s.p.a.; 

- da ultimo la nota acquisita in data 24.05.2024 agli atti d’ufficio con prot. 2696-A, con la quale la 

Centrale di Committenza INVITALIA ha accettato l’Atto di Attivazione con quanto ivi contenuto; 

- lo schema di atto di sottomissione firmato dal DEC e controfirmato dall’Appaltatore in data 17.06.2024; 

- la proposta del RUP (Id. 110533709 del 17.06.2024) 

 

 

dato atto che 
- il tempo intercorso tra la data della consegna contrattuale fissata per il 28.02.2023 e quella di definitiva 
consegna, da parte dello STUDIO ASSOCIATI ARCHIMEDIA, dell’unico livello progettuale verificato, 
validato e conseguentemente approvato dalla S.A è stato necessario al fine di pervenire alla redazione 
di un progetto confacente alle esigenze della S.A.  

• che rispettasse anche le specificità normative e procedurali del PNRR; 

• rafforzato, nell'ambito del rispetto dei principi del DNSH, con adeguate analisi e corrispondenze 
ai criteri previsti, ove applicabili, con la documentazione esplicativa del sopra citato principio 
DNSH, quali manuali, allegati e quaderni operativi pubblicati dagli Enti e dalle Amministrazioni 
competenti, intervenuti anche in corso d’opera; 

• che rispettasse il nuovo codice dei contratti (d.lgs. 36/2023) intervenuto successivamente alla 
consegna del progetto; 

- il progetto, infine, è stato adeguato e sarà adeguato, secondo le indicazioni di INVITALIA; 
 

visto 

- l’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii; 

- il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii e successivo Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 

36; 

- il Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49; 

 

 
TANTO PREMESSO  
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l’anno 2024, il giorno 3 del mese di luglio, il Direttore del Parco Archeologico di Ercolano, Dott. Francesco 
Sirano, nato a Napoli il 12.07.1964 (C.F.: SRNFNC64L12F839X), domiciliato per le sue funzioni presso la 
sede del Parco e il rappresentante legale dello STUDIO ASSOCIATI ARCHIMEDIA, arch. Massimo Iovino, 
nato a Torre Annunziata il 15.04.1961 C.F. VNIMSM61D15L245S, domiciliato in Trecase alla Via Sesto 
Staibano 89, convengono e stipulano quanto segue. 
 
Art. 1 – Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2 - L’OE dichiara di accettare le variazioni di cui al contratto rep. 2 del 11.01.2023 senza porre riserva 
od eccezione alcuna, di cui al presente atto di sottomissione come di seguito dettagliato. 

 
Art. 3 -  
a) l’Appaltatore si impegna a integrare la documentazione progettuale secondo le indicazioni della 

Centrale di Committenza INVITALIA s.p.a. e trasmesse per il tramite del Parco, senza alcun importo 
aggiuntivo per tale attività rispetto a quanto già stabilito contrattualmente; 

b) l’Appaltatore, altresì, si impegna a rispondere, per il tramite del RUP, alle FAQ inerenti agli elaborati 
progettuali che dovessero pervenire da parte degli OO.EE. partecipanti alla gara; 

c) la S.A. corrisponderà all’Appaltatore una percentuale dell’80% dell’importo previsto dal contratto n. 
1 dell’11.01.2023, successivamente alla avvenuta efficacia del presente atto di sottomissione, 
tramite certificato di pagamento emesso dal RUP, senza applicazione delle penali di cui all’art. 12 
della lettera di invito;  

d) la S.A. corrisponderà all’Appaltatore il 20% dell’importo contrattuale, a seguito da parte della 
Centrale di Committenza IVITALIA dell’apertura della gara e della trasmissione da parte dello stesso 
STUDIO ASSOCIATI ARCHIMEDIA dei file firmati digitalmente e di quelli editabili e dell’avvenuto 
deposito presso la S.A. di due copie cartacee del relativo progetto; 

 
Art. 4 – La rata a saldo sarà corrisposta dalla S.A. a seguito dell’approvazione da parte di quest’ultima 
del certificato di ultimazione del servizio rilasciato dal DEC e di certificato di regolare esecuzione del RUP, 
previa trasmissione, da parte di STUDIO ASSOCIATI ARCHIMEDIA, di una cauzione o di una garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse 
legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di 
conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, pari a due anni. 

 
Art. 5 –La garanzia definitiva sarà svincolata dalla S.A. a seguito di approvazione da parte di quest’ultima 
del certificato di regolare esecuzione emesso dal RUP. 

 
Il Direttore del Parco 

Archeologico di Ercolano  
                                                                                                                                 dott. Francesco Sirano* 
            Il rappresentante legale 
dello STUDIO ASSOCIATI ARCHIMEDIA        

arch. Massimo Iovino*  
 

 

 

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82   e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm. e ii. 


